

**ПЛАН-ГРАФИК**  
по внедрения **ФОП ДО** и **ФАОП ДО** в **МБДОУ д/с № 12**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение <b>ФОП ДО</b> , <b>ФАОП ДО</b> , документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение <b>ФОП</b> , в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь – февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части <b>ООП ДО</b>	Февраль	Рабочая группа	Презентация на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март	Мусяенко Ю.С.	Список материалов, которые нужно обновить

Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Мусиенко Ю.С. Куриева Т.А.	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Мусиенко Ю.С.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных	Февраль – март	Рабочая группа	Аналитическая

потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений			справка
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Август	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Рассмотрение проектов АОП на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка и утверждение проектов АОП	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденные АОП
Размещение ОП ДО, АОП на сайте	Август – сентябрь	Муслиенко Ю.С.	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов</b>			
Экспертиза локальных	Март	Члены рабочей	Перечень,

нормативных актов на несоответствие требованиям ФООП ДО, ФАОП ДО ОВЗ		группы	подлежащих корректировки
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные

Заведующий МБДОУ д/с №12

Т.А. Куриева